



**ALTERAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 27.03.1-20/ – TP -
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, BEM COMO REFORMA DE
EQUIPAMENTOS:**

**ALTERA-SE O REFERIDO EDITAL NO ITEM 6.1.5. O PRAZO DE EXECUÇÃO DO
OBJETO CONTRATUAL.**

**6.1.5 – ONDE LÊ-SE “PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL SERÁ
DE 11(ONZE) MESES”, LEIA-SE “O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
CONTRATUAL SERÁ DE 06 (SEIS) MESES PARA O LOTE I: PAVIMENTAÇÃO DE
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, CE, E DE 04
(QUATRO) MESES PARA O LOTE II: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E REFORMA DE
EQUIPAMENTOS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
APRESENTADO.**

**ACRESCENTA-SE AO PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL, O “MEMORIAL
DESCRITIVO DOS REFERIDOS ITENS”.**

**MANTEM-SE AS DEMAIS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS INALTERADAS, FICANDO
DESDE JÁ A ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA MARCADA PARA O DIA 12 DE
MAIO DE 2020 AS 10:00 HORAS.**

É a informação.

Samia Maria Bráulio Maia
Samia Maria Bráulio Maia
Presidente da CPL